

**În perioada 02.12.2012 - 01.12.2013, implementarea proiectului „Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru creșterea incluziunii sociale in scopul îmbunătățirii accesului pe piața muncii” a decurs conform planificării obținându-se următoarele rezultate finale:**

## **I STUDII ȘI CERCETĂRI**

- Au fost realizate 2 seminarii la care au participat 107 persoane de la 21 de organizații din 9 județe din regiunea Centru și regiunea de Nord-Vest.
- Au fost finalizate și postate pe site-ul proiectului 5 studii calitative.
- A fost tipărit și diseminat volumul „Ocupare și incluziune socială”



## **II ACTIVITĂȚI DE FORMARE**

- 325 cursanți selectați în 12 serii de câte trei cursuri;
- 1102 ore de curs derulate;
- 325 suporturi de curs tipărite și distribuite cursanților;
- 4 cursuri acreditate;
- 1 dosar de acreditare a Universității ca furnizor de formare profesională la Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;
- 96% cursanți certificați și 718 certificate de formare distribuite.



### III REȚEA PARTENERIALĂ „PREOCUP”

- A fost constituită rețeaua partenerială PREOCUP și a fost încheiat un Acord de parteneriat cu 28 de actori relevanți pentru domeniul furnizării de servicii sociale și de ocupare din regiunile de dezvoltare Centru și Nord Vest
- A fost realizat seminarul „Aspecte ale facilitării accesului la educație și formare a grupurilor vulnerabile”, cu 63 participanți din toate cele 12 județe ale celor două regiuni de dezvoltare.
- 150 de Newsletter-uri au fost distribuite membrilor rețelei parteneriale PREOCUP și altor furnizori de servicii sociale și de ocupare.



### IV PROMOVAREA PROIECTULUI

- A fost constituit un site al proiectului, cu un grup de email și un forum pentru rețeaua de comunicare.
- Pentru promovarea proiectului au fost realizate:
  - două activități de lansare la sediul Universității "1 Decembrie 1918" Alba Iulia în Sala Senatului și la Cluj Napoca (68 de participanți total);
  - 3000 de fluturași de promovare, 280 mape de promovare distribuite participanților la seminari, 6 Bannere Rulabile;
  - 3 anunțuri privind proiectul în ziarul Monitorul de Alba, de Cluj și de Târgu Mureș și 6 comunicate de presă în ziarul Alba 24 și în ziarul Unirea;
  - 4 apariții la postul local Alba TV, difuzate în datele de 23, (reluare 25, 26) și 29, (reluare 02 și 03 iulie) și 21 decembrie 2011 și 26 noiembrie 2013.

### V ACHIZIȚII FEDR

- Pentru 2 săli de curs s-au achiziționat 50 calculatoare desktop cu soft licențiat, mobilier, 2 videoproiectoare, 2 table inteligente, 1 sistem sonorizare și o centrală de control acces și supraveghere video.
- Pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților din proiect care necesită deplasarea în locații exterioare universității s-au achiziționat 7 laptopuri, 2 tablete grafice (Ipad) și 7 videoproiectoare.
- Pentru realizarea activităților de studii și cercetări din proiect s-au achiziționat 10 calculatoare desktop și soft licențiat specific în domeniul asistenței sociale și sociologiei.

- Pentru realizarea operațiilor de copiere și tipărire a documentelor de proiect și a materialelor didactice s-au achiziționat echipamente multifuncționale.

